QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Aprovação (data)
867604	**Prefeitura de Monte Alegre do Sul**	**Monte Alegre do Sul/SP**	**PAVIMENTAÇÃO RUAS JARDIM ELIANE**	

Operação
[ ] Financiamento [X] Repassse

Programa/Modalidade/Ação
PLANEJAMENTO URBANO

Discriminação			Limite		Repasse				Contrapartida							Total	Execução	Contrapartida
Item	Descrição	Quant./unid	Super	Int	R$	IC US	ENTE	%	Próprios	(R$)	Pf	(%)	Outros	(R$)	(%)	Total %	R$	EF ou AD	OS ou FIN
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	4,50 m²			1.422,36			96,00%	59,27			4,00%	-		0,00%	4,00%	1.481,63	EF	FIN
2	**RUA HUMBERTO LIXANDRÃO**				-				-			4,00%	-		0,00%	4,00%		EF	FIN
2.1	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	4028,98 M²			2.707,48			96,00%	112,81			4,00%	-		0,00%	4,00%	2.820,29	EF	FIN
2.2	EXECUÇÃO IMPRIMAÇÃO LIGANTE	4028,98 M²			9.669,55			96,00%	402,90			4,00%	-		0,00%	4,00%	10.072,45	EF	FIN
2.3	CONST PAVIM APLIC DE CBUQ C/ 3,0 CM	120,87 M³			90.217,37			96,00%	3.759,06			4,00%	-		0,00%	4,00%	93.976,43	EF	FIN
2.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREF	44,71 M²			1.181,64			96,00%	49,23			4,00%	-		0,00%	4,00%	1.230,87	EF	FIN
2.5	LEVANT OU REBAIX DE TAMPÃO DE VISITA	4 unid			441,22			96,00%	18,38			4,00%	-		0,00%	4,00%	459,60	EF	FIN
3.0	**RUA AUGUSTO PETERLINE**				-				-			4,00%	-		0,00%	4,00%		EF	FIN
3.1	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	2287,60 M²			1.537,27			96,00%	64,05			4,00%	-		0,00%	4,00%	1.601,32	EF	FIN
3.2	EXECUÇÃO IMPRIMAÇÃO LIGANTE	2287,60 M²			5.490,24			96,00%	228,76			4,00%	-		0,00%	4,00%	5.719,00	EF	FIN
3.3	CONST PAVIM APLIC DE CBUQ C/ 3,0 CM	68,63 M³			51.225,43			96,00%	2.134,39			4,00%	-		0,00%	4,00%	53.359,83	EF	FIN
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREF	28,21 M²			745,55			96,00%	31,06			4,00%	-		0,00%	4,00%	776,62	EF	FIN
3.5	LEVANT OU REBAIX DE TAMPÃO DE VISITA	2 uni			220,61			96,00%	9,19			4,00%	-		0,00%	4,00%	229,80	EF	FIN
4	**RUA MADALENA LEINAT SIQUEIRA**				-				-			4,00%	-		0,00%	4,00%		EF	FIN
4.1	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	1756,48 M²			1.180,35			96,00%	49,18			4,00%	-		0,00%	4,00%	1.229,54	EF	FIN
4.2	EXECUÇÃO IMPRIMAÇÃO LIGANTE	1756,48 M²			4.215,55			96,00%	175,65			4,00%	-		0,00%	4,00%	4.391,20	EF	FIN
4.3	CONST PAVIM APLIC DE CBUQ C/ 3,0 CM	52,70 M³			39.335,28			96,00%	1.638,97			4,00%	-		0,00%	4,00%	40.974,25	EF	FIN
4.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREF	21,96 M²			580,37			96,00%	24,18			4,00%	-		0,00%	4,00%	604,56	EF	FIN
5	**RUA ANTENOR POVIA**				-				-			4,00%	-		0,00%	4,00%		EF	FIN
5.1	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	492 M²			330,62			96,00%	13,78			4,00%	-		0,00%	4,00%	344,40	EF	FIN
5.2	EXECUÇÃO IMPRIMAÇÃO LIGANTE	492 M²			1.180,80			96,00%	49,20			4,00%	-		0,00%	4,00%	1.230,00	EF	FIN
5.3	CONST PAVIM APLIC DE CBUQ C/ 3,0 CM	14,76 M³			11.016,86			96,00%	459,04			4,00%	-		0,00%	4,00%	11.475,90	EF	FIN
5.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREF	6 M²			158,57			96,00%	6,61			4,00%	-		0,00%	4,00%	165,18	EF	FIN
					222.857,14	-	-	96,00%	9.285,71			4,00%	-		0,00%	4,00%	**232.142,85**		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Monte Alegre do Sul, 04 de Julho de 2018

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul/SP

Engº Robson Rodrigo Domingues de Faria
Diretor de Obras e Serviços
CREA nº 50699119-05
ART Nº 28027230180701525