CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS MUNICIPIO 4]
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS Monte Alegre do Sul
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Espaco Saude INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 360 dias PERIODO: 360 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERAGAO! PRAZO DE UIBERAGAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERAGAO PRAZO DE
em até 30 dias apos a em até 30 dias apds a £ SAO: em até¢ 30 dias apos a EXECUCAO:
expedigdo da ordem de conclusdo da etapa. 330 dias conclusdo da etapa 0 dias
Servigo
I'|Servicos preliminares m? 6,00 6,00
R$ 6.367,70 6367,70
2|Padrio de entrada de energia un 1,00 1,00
RS 11.374.96 11374,96
3|Infraestrutura m 570,00 570,00
RS 129.664.,63 129664,63
4|Superestrutura m’ 19,81 19,81
RS 178.323,57 178323,57
5|Radier Lixeira, medidores e gerador m? 17,42 17,42
RS 8.307,47 8307,47
6|Impermeabilizacdo m? 107,43 107,43
RS 6.169.85 6169,85
7| Estrutura metdlica kg 6.574,58 6574,58
RS 265.085.86 265085,86
8| Revestimentos area interna m? 226,71 226,71
RS 112.005,72 112005,72
9|Esquadria metdlica m2 27,70 27,70
R$ 40.111,00 40111,00
10| Esquadrias em vidro m? 64,16 64,16
RS 16.926,04 16926,04
I1|Esquadrias em madeira m? 95,71 95,71
RS 29.011,48 29011,48
12|Portas PNE un 3,00 3,00
R$ 7.132,92 7132,92
13| Lougas, metais e acessorios un 12,00 12,00
R$ 39.347,52 39347,52
14| Acessibilidade 4rea interna m2 1,38 1,38
RS 3.105.65 3105,65
15| Elétrica un 0,01 24,99 25,00
RS 363,06 74.238,92 74601,98
16|Hidraulica un 4,00 23491,88
R$ 23.491,88 23491,88
17|Caixas e Ralos m? 1,69 1,69
R$ 7.063,34 7063,34
18| Area Externa m? 245,06 245,06
R$ 9.966.09 9966,09
19|Esquadria Metdlica Area Externa m? 10,90 9966,09
RS 10.942.96 10942,96
20| Ventilagao Permanente ) m? 37,28 37,28
RS 12.475,20 12475,20
21 |Pavimento Externo m? 2,99 2,99
R$ 3.990,85 3990,85
22[Acessibilidade Area Externa m? 7,06 7,06
RS 2.677.20 2677,20
23| Limpeza m? 231,33 231,33
R$ 3.451,73 3451,73
RECURSOS ESTADUAIS 475.000,00 475.000,00 950000,00
RECURSOS PROPRIOS . 25.797,80 25.797,80 51595,60
TOTAL . 500.797,80 500.797,80 1001595,60
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